

2026

План проведения работ по пест-контролю

Объект пест-контроля	2026 год																							
	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
КИУ I-ый и II-ой контур защиты	16.01		13.02		12.03		13.04		14.05		15.06		13.07		12.08		14.09		14.10		13.11		14.12	
	29.01		27.02		26.03		27.04		28.05		29.06		27.07		26.08		28.09		28.10		27.11		28.12	
КИУ III-ий контур защиты	16.01		13.02		12.03		13.04		14.05		15.06		13.07		12.08		14.09		14.10		13.11		14.12	
	29.01		27.02		26.03		27.04		28.05		29.06		27.07		26.08		28.09		28.10		27.11		28.12	
UV ловушки для летающих насекомых	16.01		13.02		12.03		13.04		14.05		15.06		13.07		12.08		14.09		14.10		13.11		14.12	
	29.01		27.02		26.03		27.04		28.05		29.06		27.07		26.08		28.09		28.10		27.11		28.12	
Ловушки для ползающих насекомых	16.01		13.02		12.03		13.04		14.05		15.06		13.07		12.08		14.09		14.10		13.11		14.12	
	29.01		27.02		26.03		27.04		28.05		29.06		27.07		26.08		28.09		28.10		27.11		28.12	

Составил:

специалист
подрядной
организации

ФИО

Подпись

Дата

Согласовано:
инженер СМК

ФИО

Подпись

Дата

Электронный документ передан через ЭДО СБ Калуга Астра
Организация: ООО "АЛЬФАДЕЗ" Информация о сертификате: Сер. номер: 06C4F69002F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна