

2025

План проведения работ по пест-контролю																								
Объект пест-контроля	2025 год																							
	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
КИУ I-ый и II-ой контур защиты	15.01		13.02		12.03		12.04		13.05		14.06		12.07		12.08		13.09		14.10		13.11		13.12	
	28.01		27.02		26.03		26.04		27.05		28.06		26.07		26.08		27.09		28.10		27.11		27.12	
КИУ III-ий контур защиты	15.01		13.02		12.03		12.04		13.05		14.06		12.07		12.08		13.09		14.10		13.11		13.12	
	29.01		27.02		26.03		26.04		27.05		28.06		26.07		26.08		27.09		28.10		27.11		27.12	
UV ловушки для летающих насекомых	15.01		13.02		12.03		12.04		13.05		14.06		12.07		12.08		13.09		14.10		13.11		13.12	
	29.01		27.02		26.03		26.04		27.05		28.06		26.07		26.08		27.09		28.10		27.11		27.12	
Ловушки для ползающих насекомых	15.01		13.02		12.03		12.04		13.05		14.06		12.07		12.08		13.09		14.10		13.11		13.12	
	29.01		27.02		26.03		26.04		27.05		28.06		26.07		26.08		27.09		28.10		27.11		27.12	
Составил:																								

специалист
подрядной
организации

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ФИО

Подпись

Дата

Согласовано:
инженер СМК

ФИО

Подпись

Дата